



ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број:634
Датум:22.09.2020.
Сремска Митровица

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Мења се Уговор о јавној набавци радова – извођење фасадерских радова бр. 445 од 22.06.2020. године закључен са извођачем „BORAD“ DOO Сремска Митровица, улица Владимира Матијевића 96а.

Уговорне стране ће закључити Анекс основног уговора којим ће се извршити промена обима уговорених радова, односно извођења како мањкова, тако и вишкова радова, односно извршиће се нова прерасподела уговорених количина радова на основу новог предмета и предрачуна радова који је изменењен у односу на основни, по основу вишкова односно мањкова радова.

Одлуку о изменама уговора о јавној набавци радова објавити на Порталу јавних набавки и најчешћим упутствима у року од три дана од дана доношења.

Образложение

Наручилац:

Назив: Дом ученика средњих школа Сремска Митровица

Адреса: Планинска 1, Сремска Митровица

Интернет страница: www.domucenika-sm.edu.rs

Врста наручиоца: просвета

Наручилац је спровео поступак јавне набавке мале вредности радова за извођење фасадерских радова.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови, 45443000 фасадни радови.

Уговор је закључен под бројем 445 од 22.06.2020. године са извођачем „BORAD“ DOO Сремска Митровица, улица Владимира Матијевића 96а, ПИБ:105574832, Матични број:20411848.

Првобитна вредност уговора: 3.562.955,00 динара без ПДВ
4.275.546,00 динара са ПДВ

Измењена вредност уговора: 3.815.537,60 динара без ПДВ
4.578.645,12 динара са ПДВ.

Основ за измену уговора:

У складу са Посебним узансама о грађењу (Сл. Лист СФРЈ бр. 18/77) и члана 3. уговора закљученог након окончања поступка јавне набавке у току реализације уговора предвиђено је да уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова (што важи и за мањкове радова) Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова.

Вишкови радова су количине изведенih радова које прелазе уговорене количине радова. Мањкови радова су негативна одступања изведенih радова у односу на уговорене количине радова.

Јединичне цене из понуде важе за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% уговорених количина радова.

Извођач је дужан да достави Наручиоцу преко стручног надзора писани захтев за одобрењем вишкова, односно мањкова радова. Писани захтев треба да садржи преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.

Стручни надзор је дужан да провери основаност захтева и достави мишљење Наручиоцу, најкасније у року од 5 дана од дана пријема захтева.

Уколико Наручилац усвоји захтев, Наручилац ће са извођачем закључити Анекс уговора, а након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

У поступку извршења уговора, извођач је дана 18.09.2020. године поднео Наручиоцу и стручном надзору захтев бр. 626 за вишак-мањак уговорених радова, тј. за промену обима уговорених радова. У складу са тим извођач је доставио нови предмет и предрачун радова који је коригован у односу на основни, по основу насталих вишкова, односно мањкова радова.

Стручни надзор је размотрли оправданост захтева, те је дана 18.09.2020. године Наручиоцу доставио допис којим је оценио да је захтев извођача оправдан, достављајући нови предмет и предрачун радова који је изменењен у односу на основни, по основу насталих вишкова односно мањкова радова.

Имајући у виду напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву.

Директор
Миленко Тодић

